Итерационная инкрементальная модель

- **Общее планирование**
  - *Получение общей информации о блоке*
- *Планирование+ требования*
  - Планирование стратегий и выявление требований
- *Архитектура и дизайн*
  - построение скелета блока, а так же оформление блока
- *Разработка и отладка*
  - разработка и настройка блока
- *Интеграция и модульные тесты*
  - внедрение блока и модульное тестирование блока после внедрения в общую схему
- *Установка билда*
  - подготовка стабильной частичной версии объекта к тестированию
- *Тестирование*
  - тестирование блоков после их внедрения в общую схему
- *Оценка результатов*
  - изучение информации, полученной в результате тестирования
- *Отчётность*
  - составление отчёта о готовности блока на основе тестирования и оценки результатов
- **Итоговая отчётность**
  - составление отчёта о всех разработанных и протестированных блоках на базе отчётов за каждый отдельный блок

XMind | Пробный режим